

**График вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей ПП
"Коммунальтеплоэнерго" филиала ПАО "Квадра"- "Липецкая генерация" в 2019 году**

№ п/п	Наименование теплоисточника	Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность		Сроки проведения ремонтных работ на оборудовании и тепловых сетях	
		Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)
1	Котельная туб. санатория г. Усмань			17.06.2019	30.06.2019
2	Котельная по ул. Машиностроителей г. Лебедянь	16.04.2019	29.04.2019	16.04.2019	29.04.2019
		15.07.2019	28.07.2019	15.07.2019	28.07.2019
3	Котельная детского дома с. Боринское	17.06.2019	30.06.2019	17.06.2019	30.06.2019
		05.08.2019	18.08.2019	05.08.2019	18.08.2019
4	Котельная с. Троицкое	20.05.2019	02.06.2019	20.05.2019	30.09.2019
		15.08.2019	28.08.2019		
5	Котельная с. Введенка	20.05.2019	02.06.2019	20.05.2019	02.06.2019
		05.08.2019	18.08.2019	05.08.2019	18.08.2019
6	Котельная с. Ильино	20.05.2019	02.06.2019	20.05.2019	30.09.2019
		05.08.2019	18.08.2019		
7	Котельная с. Тюшевка	20.05.2019	02.06.2019	20.05.2019	02.06.2019
		05.08.2019	18.08.2019	05.08.2019	18.08.2019
8	Котельная с. Частая Дубрава	20.05.2019	02.06.2019	20.05.2019	30.09.2019
		05.08.2019	18.08.2019		
9	Котельная с. Копцевы Хутора	20.05.2019	02.06.2019	20.05.2019	02.06.2019
		05.08.2019	18.08.2019	05.08.2019	18.08.2019
10	Котельная школы и детского сада д.Новая Деревня	20.05.2019	02.06.2019	20.05.2019	30.09.2019
		05.08.2019	18.08.2019		
11	Котельная общежития д.Новая Деревня	20.05.2019	02.06.2019	20.05.2019	30.09.2019
		05.08.2019	18.08.2019		
12	Котельная больницы с. Плеханово Грязинский район	03.06.2019	16.06.2019	03.06.2019	16.06.2019
		12.08.2019	25.08.2019	12.08.2019	25.08.2019
13	Котельная сан. "Лесная Сказка" п. Сухоборье, Грязинский район	16.05.2019	29.05.2019	16.05.2019	29.05.2019
		09.09.2019	22.09.2019	09.09.2019	22.09.2019
14	Котельная по ул. Островского, г. Данков	27.05.2019	09.06.2019	27.05.2019	09.06.2019
		12.08.2019	25.08.2019	12.08.2019	25.08.2019
15	Котельная по ул. Чкалова, г. Данков	27.05.2019	09.06.2019	27.05.2019	09.06.2019
		12.08.2019	25.08.2019	12.08.2019	25.08.2019
16	Котельная по ул. Суворова, г. Данков	27.05.2019	09.06.2019	27.05.2019	09.06.2019
		12.08.2019	25.08.2019	12.08.2019	25.08.2019