

**Графики вывода в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей филиала ПАО "Квадра"- "Липецкая генерация" в 2019 году**

№ п/п	Наименование теплоисточника	Сроки останова участков тепловых сетей			Сроки проведения гидравлических испытаний участков тепловых сетей на прочность и плотность		Сроки проведения ремонтных работ на оборудовании и тепловых сетях	
		участок	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)	Начало	Окончание (включительно)
1	Котельная г. Грязи ул. Социалистическая "ЦРБ"	все сети	13.05.2019	26.05.2019	13.05.2019	26.05.2019	13.05.2019	26.05.2019
			15.07.2019	28.07.2019	15.07.2019	28.07.2019	15.07.2019	28.07.2019
2	Котельная г. Грязи ул. Юбилейная "ГПТУ"	сети отопления	15.04.2019	14.10.2019	17.06.2019	30.06.2019	15.04.2019	14.10.2019
			15.04.2019	14.10.2019	12.08.2019	25.08.2019	15.04.2019	14.10.2019
3	Котельная г. Грязи ул. 30лет Победы "Швейная фабрика"	все сети	13.05.2019	26.05.2019	13.05.2019	26.05.2019	13.05.2019	26.05.2019
			15.07.2019	28.07.2019	15.07.2019	28.07.2019	15.07.2019	28.07.2019
4	Котельная г. Грязи ул. Дубовая роща, "БМК 5,5"	сети ГВС	17.06.2019	30.06.2019	17.06.2019	30.06.2019	17.06.2019	30.06.2019
			12.08.2019	25.08.2019	12.08.2019	25.08.2019	12.08.2019	25.08.2019
		сети отопления	15.04.2019	14.10.2019	17.06.2019	30.06.2019	15.04.2019	14.10.2019
					12.08.2019	25.08.2019		
5	Котельная г. Грязи ул. Первомайская "Первомайская" 65	все сети	13.05.2019	26.05.2019	13.05.2019	26.05.2019	13.05.2019	26.05.2019
			15.07.2019	28.07.2019	15.07.2019	28.07.2019	15.07.2019	28.07.2019
6	Котельная г. Грязи ул. Привокзальная "школа № 8"	сети отопления	15.04.2019	14.10.2019	01.07.2019	14.07.2019	15.04.2019	14.10.2019
					12.08.2019	25.08.2019		
7	БМК г. Грязи ул. Станционная "АБК-5,0"	все сети	17.06.2019	30.06.2019	17.06.2019	30.06.2019	17.06.2019	30.06.2019
			12.08.2019	25.08.2019	12.08.2019	25.08.2019	12.08.2019	25.08.2019
8	Энергетический комплекс тепловой мощностью 40 МВт г. Грязи ул. М.Расковой 33 "МВКУ 40Г"	все сети	17.06.2019	30.06.2019	17.06.2019	30.06.2019	17.06.2019	30.06.2019
			12.08.2019	25.08.2019	12.08.2019	25.08.2019	12.08.2019	25.08.2019
9	Автоматизированная блочная	все сети	27.05.2019	09.06.2019	27.05.2019	09.06.2019	27.05.2019	09.06.2019

	котельная тепловой мощностью 22 МВт г. Грязи ул. Крылова 6 Б		29.07.2019	11.08.2019	29.07.2019	11.08.2019	29.07.2019	11.08.2019
10	Котельная с. Ярлуково ул. Молодежная, "ТКУ - 3,0 МВт"	сети ГВС	27.05.2019	09.06.2019	27.05.2019	09.06.2019	27.05.2019	09.06.2019
			29.07.2019	11.08.2019	29.07.2019	11.08.2019	29.07.2019	11.08.2019
		сети отопления	15.04.2019	14.10.2019	27.05.2019	09.06.2019	15.04.2019	14.10.2019
					29.07.2019	11.08.2019		