

График проведения испытаний на прочность и плотность тепловых сетей производственного подразделения «Елецкая ТЭЦ» филиала ПАО "Квадра"- "Липецкая генерация" в 2019 году

№ п/п	Теплоисточник	Проводимые мероприятия	Начало	Окончание	Ответственный
1	Тепловая сеть №2	Испытания на прочность и плотность для выявления дефектов тепловых сетей (1 этап)	14.05.2019	27.05.2019	Начальник ЦТС Соломенцев С.Н.
		Ремонт участков тепловых сетей по результатам выявленных дефектов и повреждений	14.05.2019	27.05.2019	
2	Тепловая сеть №1	Испытания на прочность и плотность для выявления дефектов тепловых сетей (1 этап)	18.06.2019	01.07.2019	
		Ремонт участков тепловых сетей по результатам выявленных дефектов и повреждений	18.06.2019	01.07.2019	
3	Тепловая сеть №1 2	Испытания на прочность и плотность для выявления дефектов тепловых сетей (2 этап)	15.07.2019	24.07.2019	
		Ремонт участков тепловых сетей по результатам выявленных дефектов и повреждений	15.07.2019	24.07.2019	

Примечание: Сроки проведения ремонтов участков тепловых сетей могут корректироваться по результатам проведения гидравлических испытаний.